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Проектът е за подмяна на 3050 км водопровод за 20 години.Общата дължина на мрежата е 6400 км. Подмяната обхваща 50 % от мрежата.

Извършили са класификация на водопроводите както следва:

Основни магистрали.

Главни водопроводи.

Водопроводи под важни магистрали.

Маловажни водопроводи.

За първите 3 категории участъците се изследват индивидуално за определяне на състоянието им.

Маловажните тръби се изследват статистически.

Изследването обхваща състоянието на тръбите, качеството на водата, състоянието на крановете и др.

За изследване на маловажните тръби  системата се разделя на по-малки зони. Всяка зона се изследва по отношение на прекъсване на водоподаването и налягането.

Критичните зони се изследват по-подробно, за да се отсеят обектите за подмяна.

Въз основа на анализ на ефективността от подмяната са определили 3050 км за подмяна за 20 годишен период. Проектът ще струва 1.24 милиарда долара.

Реализация

Програмата е разделена на няколко етапа:

Най-спешните водопроводи – около 600 км ще се подменят за 5 години.

Програмата ще се актуализира на всеки 5 години.

Наели са консултанти за проектиране и подготовка на по-голямата част от обектите.

Първият етап възлиза на 385 милиона долара.

Нямат опит в реализацията на такъв мащабен проект и затова са предприели предварителни проучвания по отношение на:

Избор на технология за подмяна.

Предпочели са безизкопните технологии за полагане на тръби поради голямата гъстота на застрояване и големия трафик на превозните средства.

Налага се и изграждане на временни водопроводи,защото не трябва да спират водоподаването за повече от 8 часа.

Има съображения, за да не използват безизкопната технология навсякъде, а именно:

Наличие на много арматури, остри ъгли или бетонни прегради;

Голяма гъстота на отклоненията;

Няма възможност за временни водопроводи. Спирането на водата ще засегне много клиенти;

Селски райони, където изкопите няма да са проблем;

Където е необходим по-голям диаметър на новите тръби.

При избор на технология за подмяна се вземат предвид следните факти:

Трафик – дали водопровода е на оживена главна улица и през деня не е възможно да се спира движението;

Средата – дали шумът при работа през нощта няма да пречи на околните жилищни квартали;

Съществуващи съоръжения – дали няма да се повредят от вибрациите;

Водопроводната мрежа – дали водопровода е магистрален или разпределителен.

Наличието на алтернативно захранване – дали водопровода е част от пръстен или е голям главен клон.

Важност на клиентите – дали се захранва болница или дреги важни клиенти,които изискват 24 часа вода.

Брой отклонения – дали няма твърде много отклонения, които ще направят без изкопната технология безсмислена.

Условия на почвата – дали почвата е замърсена /в близост има бензиностанция/ или трасето минава през свлачищен район.

Ограничения наложени от проекта.

Други съпътстващи проекти.

Направили са преглед на съществуващите без изкопни технологии, за да изберат най-подходящата

Материал на тръбите.

За повечето обекти използват ПЕВП.

За магистралните водопроводи използват ПЕВП, Стомана и Ковък чугун.

За разпределителната мрежа – ПЕВП и Ковък чугун.

Където преминават през свлачищни райони използват ПЕВП на заварка,за да избягват проблемните връзки.

Метод на подвързване на отклоненията.

Където има голяма гъстота на домови отклонения изграждат до големия водопровод успореден водопровод с по-малък диаметър, от които се отделят отклоненията.

Какво да правят със старите тръби?

Старите тръби се разрушават, ако методът на полагане е такъв или ги оставят под земята, защото така е най-евтино. Понякога на натоварени улици се налага да ги запълват с бетон и да ги затапват, за да избягнат проблемите с пропадания.

При всички положения изоставените стари тръби се водят на картите, с цел съобразяване с тях при бъдещо строителство.

Възможностите на местните строителни фирми да извършат строителството.

Местните строители нямат голям опит в без изкопните технологии. За да проучат възможностите им ги карат да попълнят въпросник с 41 въпроса. Провеждат срещи с тях, за да проучат какви са им плановете за набавяне на техника и за обучение.

Много от фирмите са влезли във връзка с чуждестранни строители, които имат възможности за безизкопно полагане и са сключили договори за съвместни дейности.

При възможност включват местните фирми в процеса на проектирането.

Стратегия за връзки с обществеността. 

Целта на проекта е да се осигури по-добро качество на услугата.

За да се гарантира това клиентите трябва да са запознати с предстоящите дейности и ако има специални техни изисквания те трябва да се вземат предвид.

Необходимо е спиранията да бъдат планирани и минимални.

Успешната PR кампания включва:

Съвети към клиентите и обяснения какво ще се извършва;

Задоволяване на специални изисквания;

Взаимна информираност. Отговори на запитвания.

Активно решаване на възникналите проблеми.

Информация за развитието на проекта.

Приобщаване на клиентите и обществеността и съвместно сътрудничество.

ВиК трябва да представи информация за:

Управлението на активите и инвестиционните планове;

Оперативните и управленските подобрения;

Видовите работи, които ще се извършват;

Кои райони ще засегне проектът;

Времеви програми;

Уведомления за спиране и други ограничения.

Хората трябва да се убедят, че временните неудобства ще доведат до дългосрочни подобрения във водоснабдяването.

Приложение при нас

Да се използва опита на Хонг Конг при управление на мащабни проекти, а именно:

Преимуществено използване на безизкопните технологии в градски условия; Работата със строителните фирми и Обществеността, Избора на материали за тръбите, Организацията на строителството и др.



	


