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Проект за снижаване загубите на водата
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Проектът е за срок от 9г. и възлиза на 105мил. $ и срок за възвръщане на инвестициите 6,7 г., при средна цена на водата 0,33$/м3. (72ст/м3). Там където се смята, че не е подходящо да се приватизира ВиК, с цел намаляване загубите на вода, може да се наеме специализирана фирма – в случая ВиК Бристол.

Първата фаза на проекта е да се докаже ефективността от мерките за снижаване на загубите в един квартал – “пилотен проект” за 18 месечен период.


Мерките са: управление на налягането; активен контрол на течовете; подмяна на домови отклонения и подмяна на водомери. Тъй като проекта изисква голямо участие на човешки труд, то този труд се планира по следния начин: фирмата от Англия (техни специалисти) - 750 човеко-месеца, а фирмата от Малайзия –15 000 човеко-месеца или съотношение 1:20 . 

“BABE”- the Burst and Background Estimates Concepts е инструмент за анализ на базата на загуби от аварирали водопроводи (точкови) и загуби по дължината на водопровода от връзки. 

Методиката  е разработена от Алън Ламбърт 1994 г. – и се използва успешно в цял свят.


Преди да се поеме агажимент, че загубите ще се снижат, контракторът прави този анализ . 
BABE помага да се определят компонентите на загубите.

· течове по дължината от връзки и фитинги(течове с малки обеми, трудни за прослушване, множество малки течове разпределени по дължината на водопровода).

· докладвани течове и аварии – обикновено с голям дебит, но с малко времетраене.

· неизвестни течове – оценяват се като средни изтичания със средна продължителност, зависеща от прилагания метод за активен контрол. Чрез определяне на горно и долно ниво на икономиите, може да се прецени дали си струва да се инвестира  в тази дейност, какъв е максималния  обем на инвестициите и какви цели ще се достигнат.

Възнаграждението на фирмата изпълнител на проекта е обвързано с крайните резултати. Предварително се прави ВАВЕ анализ и се поставят реални цели, така че и инвеститорът и изпълнителят да са с ясни позиции.

Наблюдението на дебита и налягането са задължителни, с цел оценка на постигнатите резултати. 

С цел оптималното снижение на загубите, мрежата се разделя на зони  от 500 до 2000 домови отклонения. След това се монтира общ водомер на входа и се измерват водните количества за 7 дни. Изчислява се средно дневния дебит в (м3/ден). За същият период се отчитат и водомерите на клиентите и се изчисляват загубите от разликата  Qпод-Qотч=Qзаг. ср./дневно. След изпълнение на всички мероприятия за снижаване на загубите, това измерване се повтаря и отново се определя Qзаг2./дневно. След  това се изчислява ефекта от мероприятията Qзаг-Qзаг2 (м3/ден). При обследването се откриват и някои нелегални връзки. В такъв случaй те влизат във формулата за изчисляване на ефекта:  К=Qзаг1/Qзаг2+ Qнезак. връзки. Целта в проекта е да се снижат загубите 18 450 м3/ден, като 10 450 м3/ден се получават от течовете, а 6 400 м3/ден от неточни водомери. Инвестицията е 4,5 мил.$ и включва: планиране, определяне на течовете, доставка на материали и строителни работи, надзор и др.

В програмата за снижение на течовете влиза:

· избор и установяване на зони за снижаване на загубите

· доставка на материали и съоръжения

· изпълнение на всички работи по ремонтите

· В програмата за подмяна на водомерите влиза:

· анализ на завареното положение – каква е точността, каква е възрастта на водомерите, колко са повредени и неточни

· доставка и монтаж на нови водомери.

Резултатите от подмяната на водомерите се изчислява на базата на среднодневната консумация преди и след подмяната. Средната заварена консумация се изчислява на базата на предходния 12 месечен период, а новата среднодневна консумация се изчислява на базата на 3 месечен период след подмяната.



Резултати от реализацията на проекта





Първа фаза 18 месеца  

	

Компоненти

	Цел м3/ден
	Резултат м3/ден
	Процент на изпълнение

	Снижаване на техническите загуби
	10 450
	11 429
	109

	Подобряване на точността на водомерите
	6 400
	9 212
	144

	Нелегални връзки
	 
	257
	 

	Общо снижени загуби
	18 540
	20 898
	113


План за втора фаза 9 годишен период

	Края на годината
	Икономии на вода мил.м3/ден 
	Икономии с натрупване

	1
	2.65
	2.65

	2
	17.46
	20.11

	3
	32.41
	52.52

	4
	43.65
	96.17

	5
	52.88
	149.05

	6
	60.24
	209.29

	7
	67.95
	277.24

	8
	72.17
	349.49

	9
	72.6
	422.01


В края на 9 годишния период се очаква снижение на загубите на вода в размер на 198 900 м3/ден, от които 97 500 м3/ден техн. загуби  и 81 450 м3/ден търговски. Проекта струва 103 мил.$; необходими са

15 000 човеко-месеца; като големият дял 20:1 е в полза за местните специалисти. Англичаните ще обучават и насочват местните хора и по този начин ще трансферира технология. 

	Снижение год.
	Цел мил.м3
	Резултат мил/м3

	След 12 месеца
	2.65
	11.94

	След 15 месеца
	6.35
	17.75


Икономически ползи:

Да се определи точно стойността на водата  е винаги спорен въпрос. Все пак възложителят и изпълнителят се договориха за средна цена от 0.33$/м3, с която ще се изчисляват икономиите от снижаването на загубите. 

· спестената вода може да се продаде на други клиенти, тъй като  има недостиг на вода

· подобряването на точността на водомерите пряко влияе върху приходите

Възвращаемост
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Периода за изплащане на инвестициите е 6,7 г,като средната възвращаемост след това е 33.2%. Има се предвид и увеличението на разходите в бъдеще за поддържане на ниското ниво на достигнатите загуби.

Изводът е, че проектът си струва - подобрява ефективността и е природосъобразен. Снижаването на загубите  на вода е трудно и е свързано с голям разход на човешки труд. Държавните ВиК, са ограничени законодателно да използват възнаграждения на базата на постигнатите резултати. Това  ги поставя в позиция да не могат да реализират изцяло мероприятията по снижаване на загубите, дори и да имат необходимите знания. Успехът на проекта в Малайзия доказва, че отдаването на тези дейности на частен предприемач може да доведе до добри резултати. Анализът ВАВЕ е важен инструмент в целия процес – от първоначалния анализ до ежедневната дейност на екипът по снижаване на загубите.
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